Proyecto de Inversion
Que propone CEAP CBTIS 52.
Remodelacion y Mejora de Baios Escolares.

Justificacion: Actualmente el modulo principal de los sanitarios
escolares se encuentra fuera de servicio, debido al mal estado que guardan los
mismos, siendo practicamente imposible su uso, si a esto le sumamos el hecho
que es el unico modulo que cuenta con instalaciones para personas con
capacidades diferente su remodelacion y mejora, es inminente.

1. Introduccion

El objetivo del proyecto es remodelar y mejorar las instalaciones de los bafios escolares del
CBETIS 52, para proporcionar un entorno limpio, seguro y accesible para los estudiantes y
el personal que lo requiera. Esta iniciativa busca resolver el problema actual de los sanitarios
inoperativos y garantizar condiciones adecuadas para el bienestar de la comunidad escolar.

2. Justificacion. Actualmente, el modulo principal de los sanitarios esta fuera de servicio
debido a su mal estado, lo que imposibilita su uso. Este problema afecta negativamente a mas
de 1500 estudiantes diariamente, incluyendo a aquellos con capacidades especiales, que
dependen de este espacio. Ademas la falta de instalaciones funcionales contribuye a
condiciones insalubres, reduciendo la calidad de vida en la institucion.

3. Objetivos

e Megjorar la higiene y salubridad de las instalaciones sanitarias.

o Garantizar accesibilidad universal para todos los estudiantes, incluidos aquellos con
capacidades diferentes.

e Reducir el consumo de agua y energia mediante la implementacion de tecnologias
eficientes.

e Incrementar la satisfaccion y el bienestar de los estudiantes y personal.

4. Alcance del Proyecto
El proyecto incluira:
o Remodelacion completa de los bafios existentes, incluyendo puetas y manparas.
o Seretiran fluxémetros, cespol, ovalines, etc. siendo sustituidos por elementos
nuevos, con caracteristicas similares, en cuanto calidad y servicio.
o Instalacion de equipos sanitarios nuevos.

e Mejora del sistema iluminacion.

5. Tecnologias Utilizadas



e [luminacion LED de bajo consumo, para reducir el gasto energético.

6. Fases del Proyecto
Fase 1: Analisis y Disefio

e Evaluacion de las condiciones actuales de los bafios y levantamiento de evidencias.
o Esto es con el fin de determinar cuales serdn las adecuaciones necesarias en
lo referente a infraestructura (mamparas, pisos, puertas, etc.)
e Disefio del nuevo layout y seleccion de materiales y equipos.

Fase 2: Desarrollo

e En una primera etapa, se retiraran los materiales y equipos obsoletos.
o Limpieza integral de habitaculos e instalaciones intervenidas.
e Construccion y remodelacion de los banos segun el disefio aprobado.

Fase 3: Pruebas y Validacion

e Inspeccion y pruebas de las nuevas instalaciones para asegurar que cumplen con los
estandares de calidad y seguridad.
e Ajustes necesarios basados en las pruebas realizadas.

Fase 4: Despliegue y Monitoreo

e Apertura de las nuevas instalaciones para el uso de los estudiantes y el personal.
o Monitoreo continuo para garantizar el mantenimiento adecuado.

7. Presupuesto Estimado

o El costo total del proyecto es de $ 250,000.00 mas IVA, dividido en tres etapas
o Con una inversion de tres etapas.
e 50 % al inicio, para compra de materiales e insumos.
e 25 % amedio proyecto.
e 25 % afinal del proyecto para ajustes finales.
e Desglose de costos, estos estaran dados de acuerdo al proyecto aprobado.
o Iluminacion.
o Equipos y sanitarios.
o Mano de obra.

8. Retorno de la Inversion.
El retorno de inversion se reflejara en:
e Mejora de la higiene y salud de los estudiantes.

e Incremento de la satisfaccion general de la comunidad escolar y la reduccion
de los costos operativos a largo plazo mediante el ahorro de agua y energia.



9. Anexos, se incluyen los presupuestos presentados por dos proveedores.

Ahora bien se han invitado a cuatro personas para que presente una cotizacion base, siendo
unicamente dos las que lo han llevado a cabo, presupuestos que se encuentran como anexo 1
y 2, habiendo ciertas diferencias entre ellas, las cuales serdn discutidas para elegir la de mejor
costo beneficio.

Zamora, Mich. Diciembre del 24



